

"ENCARTE B" F0093 - MAPA DE RISCOS

IMPORTANTE: A elaboração do Mapa de riscos é facultativa para aquisição de bens e necessária para contratação de serviços.

Número do Processo Administrativo de compra: 23205.022231/2022-97

Modalidade/tipo da Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº da Licitação/Contratação Direta: DL 19/2022 – UFFS

1. Fase da Análise de Riscos (Escolher somente uma opção conforme etapa)

- Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor
 Gestão do Contrato

2. Objeto da demanda

O objeto da demanda visa a **contratação de fundação de apoio para fazer o gerenciamento administrativo e financeiro do programa *ESTRUTURAÇÃO DA AGÊNCIA DE INTERNACIONALIZAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DA UFFS.***

3. Mapeamento dos Riscos da Contratação

Os riscos identificados para a contratação do objeto foram avaliados pela Equipe de Planejamento conforme segue:

RISCO 01			
Dano: Não cumprimento do objeto			
Probabilidade de ocorrer:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto se ocorrer:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Id	Ação Preventiva O que fazer para evitar que o risco se torne realidade	Responsável	
1.	Analisar o histórico da contratada e realizar diálogo prévio para esclarecimentos a respeito do objeto e suas especificidades.	Equipe de planejamento	
Id	Ação de Contingência O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer	Responsável	
1.	Acionar os fiscais do contrato e analisar a possibilidade da continuidade da execução através de outra fundação.	Fiscais de contrato	
RISCO 02			
Dano: Impossibilidade da realização do empenho pelo não repasse da verba			
Probabilidade de ocorrer:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta

Impacto se ocorrer:		<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Id	Ação Preventiva O que fazer para evitar que o risco se torne realidade	Responsável		
1.	Acelerar a tramitação do processo.	Equipe de planejamento e demais setores envolvidos da UFFS.		
Id	Ação de Contingência O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer	Responsável		
1.	Se esse dano ocorrer, será necessário buscar outra fonte de recurso para implementar as atividades propostas.	Institucional		
Responsável/Responsáveis				
IMPORTANTE: O Mapa de Riscos deverá ser assinado DIGITALMENTE pelo Requisitante OU por todos os integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação, conforme o caso.				
Nome	Adriana Dervanoski	Siape nº:	2079873	
Nome	Larissa Passos da Silva	Siape nº:	1598509	
Nome	Tatiana Gritti	Siape nº:	1945671	
Nome	Ilson dos Santos	Siape nº:	1793405	

Chapecó/SC, 25 de julho de 2022.