

“ENCARTE B”
F0093 - MAPA DE RISCOS

IMPORTANTE: A elaboração do Mapa de riscos é facultativa para aquisição de bens e necessária para contratação de serviços.

Fase da Análise de Riscos (Escolher somente uma opção conforme etapa)

- ☒ Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor
☐ Gestão do Contrato

OBJETO DA DEMANDA

O objeto da demanda visa a Contratação de empresa especializada para a gestão e realização dos exames laboratoriais, de imagem, bem como avaliações oftalmológicas e avaliações clínicas com a emissão de Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) pelo Sistema SIAPE-SAÚDE conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas pelo Decreto 6856/2009, para os servidores da Universidade Federal da Fronteira Sul de todos os Campi e Reitoria, , visando a prevenção da saúde dos servidores, em função dos riscos no ambiente de trabalho e de doenças ocupacionais ou profissionais.

RISCO 01- – Licitação não apresentar fornecedores interessados

Dano: A Instituição poderá ficar sem contrato com empresa especializada para a gestão e realização dos exames médicos periódicos, que são de extrema importância para a prevenção da saúde dos servidores, bem como, a não realização dos exames médicos periódicos implica no descumprimento das determinações do Decreto 6856/2009 e do art 206-A da Lei 8112/90.

Probabilidade de ocorrer: ☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta

Impacto se ocorrer: ☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto

Id	Ação Preventiva	Responsável
	O que fazer para evitar que o risco se torne realidade	
1.	Ampla divulgação às empresas que atuam no ramo	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
	O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer	
1.	Realização de nova pesquisa de mercado, e solicitação de nova licitação.	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 02- Atraso no processo licitatório em função de impugnação e recursos

Dano: Devido à complexidade desta contratação, há o risco de demora na contratação em função dos possíveis recursos e solicitação de impugnações. Tais atrasos poderão fazer com a Instituição não cumpra os prazos para a realização dos exames descritos no Decreto 6856/2009 e do art 206-A da Lei 8112/90.

Probabilidade de ocorrer: ☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta

Impacto se ocorrer: ☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto



Id	Ação Preventiva O que fazer para evitar que o risco se torne realidade	Responsável
1.	Responder aos questionamentos repassados pela Superintendência de Compras e Licitações com prioridade e urgência.	DASS
Id	Ação de Contingência O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer	Responsável
1.	Solicitar que o processo seja conduzido de forma ágil e prioritária em todas as instâncias.	DASS
Responsável/Responsáveis IMPORTANTE: O Mapa de Riscos deverá ser assinado DIGITALMENTE pelo Requisitante OU por todos os integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação, conforme o caso.		
Nome	Alex Sandro Fedrigo	Siape nº: 2124433

Local/UF, 19 de março de 2021.



Emitido em 19/03/2021

F0093 - MAPA DE RISCOS Nº 1/2021 - DASS (10.49.03)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 19/03/2021 10:49)

ALEX SANDRO FEDRIGO

DIRETOR - TITULAR

DASS (10.49.03)

Matrícula: 2124433

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.uffs.edu.br/documentos/> informando seu número: **1**, ano: **2021**, tipo: **F0093 - MAPA DE RISCOS**, data de emissão: **19/03/2021** e o código de verificação: **6eece448b5**