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Fase da Analise de Riscos (Escolher somente uma opcio conforme etapa)

2 Planejamento da Contratacao e Selecao de Fornecedor
L Gestao do Contrato

OBJETO DA DEMANDA

O objeto da demanda visa a Contratacdo de empresa especializada de engenharia para
prestacdo de servicos continuados de manutencdo predial preventiva e corretiva e
adequacdes com dedicacdo exclusiva de mao de obra, 44 horas semanais, bem como
fornecimento de materiais e pecas de reposicdo sob demanda e servicos eventuais
(quando necessario ser executado por profissionais especializados em areas diferentes
das cobertas pelo posto de servico continuo ou quando a quantidade de postos continuos
nao for suficiente) por chamado sob demanda, conforme condicdes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

RISCO 01

Dano: Estimativa equivocada de quantidades e valores para a realizacdo de Manutencao Predial.

Probabilidade de ocorrer: C Baixa  Meédia T Alta
Impacto se ocorrer: T Baixo E Meédio L Alto
Id Acao Preventiva Responsavel

O que fazer para evitar que o risco se torne realidade

A equipe de planejamento da contratacdo buscou

analisar o historico de realizacdo de manutencao

predial na UFFS nos ultimos anos, assim como,

buscou referéncias na area para estimar os Equipe de Planejamento
quantitativos a serem licitados. Entretanto, ainda ha a da Contratacao

variavel de nao termos um histérico maior de utilizacéao

dos prédios, ja que sua grande maioria ainda possui

entre 5 a 10 anos.

Acao de Contingéncia .
O que fazer para minimizar os danos, se a situacao de risco vier a Responsavel

Id

Pode-se inicialmente optar por um acréscimo do
contrato, previsto na legislacdo vigente, assim como ~

. P . gislac g ’ ... .".7 Gestao do Contrato
realizar o planejamento de um novo processo licitatorio
dentro das quantidades necessarias a UFFS.

RISCO 02

Dano: Auséncia de Fornecedores Interessados e aptos a participar do certame

I~

Probabilidade de ocorrer: = Baixa Média C Alta

[~

Impacto se ocorrer: T Baixo Médio ¥ Alto
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O que fazer para evitar que o risco se torne realidade

Assim que publicada a licitacdo a equipe de

planejamento da contratacdo auxiliara na divulgacéo
1 deste processo licitatorio para que possamos ter uma Equipe de Planejamento
: quantidade de fornecedores interessados razoavel e da Contratacao

que permita uma concorréncia maior na disputa do

objeto.

Acao de Contingéncia
O que fazer para minimizar os danos, se a situacao de risco vier a

Id Responsavel

No caso de auséncia de fornecedores, o qual
entendemos ser efetivamente muito baixo o risco, a
1 equipe de planejamento da contratacdo precisara Equipe de Planejamento
: avaliar a possibilidade de republicacao do certame ou da Contratacéao
modificacdo dos requisitos para que possamos obter
éxito.

Responsavel/Responsaveis
IMPORTANTE: O Mapa de Riscos devera ser assinado DIGITALMENTE pelo Requisitante OU por todos os integrantes da
Equipe de Planejamento da Contratacao, conforme o caso.

Fabio Corréa Gasparetto 2015260 Requisitante
Fabio Alex Zenaro 2065839 Requisitante
Fernanda Mara Peretti 1795529 Requisitante
Matheus Todescatt 1911027 Requisitante
Sandra Salete Vilbert 1767634 Requisitante
Paulo Roberto Hendges 1948305 Requisitante
Marcelo Guerreiro Crizel 2398826 Requisitante
Juliana Ana Chiarello 1764330 Requisitante
Bruno Cezar Monich Freitas 2254566 Requisitante
Laura Spaniol Martinelli 2126084 Requisitante
Fabricio Balestrin 1973025 Requisitante

Chapecoé — SC, 07 de Agosto de 2020.

2de?2



MINISTERIO DA EDUCACAO

CONTRATOS

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL -
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMONIO, ADMINISTRACAO E

Emitido em 07/08/2020

F0093 - MAPA DE RISCOS N° Mapa de Riscos/2020 - SEO (10.17.08.23)
(N° do Documento: 4)

(N° do Protocolo: NAO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 13/08/2020 12:40)
BRUNO CEZAR MONICH FREITAS
TECNICO EM ELETROTECNICA
ASSINFR - LS(10.17.08.07.01.06.05)

Matricula: 2254566

(Assinado digitalmente em 12/08/2020 22:32)
FABIO CORREA GASPARETTO
SECRETARIO - TITULAR
CHEFE DE UNIDADE
SEO (10.17.08.23)

Matricula: 2015260

(Assinado digitalmente em 13/08/2020 16:13)
FERNANDA MARA PERETTI
CHEFE - TITULAR
CHEFE DE UNIDADE
DGCT (10.17.08.23.11.01)
Matricula: 1795529

(Assinado digitalmente em 12/08/2020 17:38 )
LAURA SPANIOL MARTINELLI
COORDENADOR GERAL - TITULAR
CHEFE DE UNIDADE
ADM - PF (10.17.08.08.03)

Matricula: 2126084

(Assinado digitalmente em 13/08/2020 14:21)
MATHEUS TODESCATT
ENGENHEIRO-AREA
DMFO (10.17.08.23.08)

Matricula: 1911027

(Assinado digitalmente em 13/08/2020 15:23)
SANDRA SALETE VILBERT
CHEFE - TITULAR
CHEFE DE UNIDADE
DAADM (10.17.08.23.11)
Matricula: 1767634

(Assinado digitalmente em 12/08/2020 15:08 )
FABIO ALEX ZENARO
ENGENHEIRO-AREA
DOC (10.17.08.23.09)

Matricula: 2065839

(Assinado digitalmente em 12/08/2020 09:48 )
FABRICIO BALESTRIN
CHEFE - TITULAR
CHEFE DE UNIDADE
ASSINFR - RE (10.17.08.09.01.05.06)
Matricula: 1973025

(Assinado digitalmente em 12/08/2020 11:23)
JULIANA ANA CHIARELLO
CHEFE - TITULAR
CHEFE DE UNIDADE
ASSINFR - ER (10.17.08.06.03.05.04)
Matricula: 1764330

(Assinado digitalmente em 11/08/2020 09:11 )
MARCEL O GUERREIRO CRIZEL
CHEFE - TITULAR
CHEFE DE UNIDADE
ASSINFR - CH (10.17.08.05.01.10.05)

Matricula: 2398826

(Assinado digitalmente em 13/08/2020 14:23)
PAULO ROBERTO HENDGES
ENGENHEIRO-AREA
ASSINFR- CL (10.17.08.04.02.03.04)
Matricula: 1948305

FOLHA DE ASSINATURAS
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