
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
Superintendência de Compras e Licitações

“ENCARTE B”
F0093 - MAPA DE RISCOS

IMPORTANTE:  A elaboração do Mapa de riscos  é facultativa  para aquisição de bens e necessária  para contratação de
serviços.

Número do Processo Administrativo de compra: 23205.006847/2022-11
Modalidade/tipo da Licitação: Pregão Eletrônico
Nº da Licitação/Contratação Direta: 07/2022

1. Fase da Análise de Riscos (Escolher somente uma opção conforme etapa)

 Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor
 Gestão do Contrato

2. Objeto da demanda

O objeto da demanda visa a Contratação de empresa especializada para a realização de
manutenção preventiva, corretiva e emergencial de grupos geradores de energia elétrica,
com fornecimento de peças e componentes necessários às substituições programadas e
eventual  fornecimento  nas  substituições  não  programadas  para  os  Campi  Chapecó  e
Passo Fundo da UFFS.

3. Mapeamento dos Riscos da Contratação

Os  riscos  identificados  para  a  contratação  do  objeto  foram  avaliados  pela  Equipe  de
Planejamento conforme segue:

RISCO 01 – Ausência de fornecedores interessados no certame

Dano: As manutenções nos grupos geradores seguirão sendo feitas paliativamente com o uso dos
contratos de manutenção veicular e manutenção elétrica. 

Probabilidade de ocorrer:  Baixa           Média          Alta

Impacto se ocorrer:  Baixo           Médio         Alto

Id Ação Preventiva
O que fazer para evitar que o risco se torne realidade

Responsável

1.
A  Equipe  de  Planejamento  atuará  na  divulgação  do  processo
licitatório,  junto  as  empresas  possíveis  interessadas  para  que
participem da licitação

Equipe  de
Planejamento

Id Ação de Contingência
O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer Responsável

1. Caso  isso  venha  a  ocorrer,  nova  licitação  deverá  ser
providenciada.

Equipe  de
Planejamento
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RISCO 02 – Erro no dimensionamento dos valores relativos à manutenção

Dano: Trata-se da primeira licitação de manutenção de geradores da UFFS. Para isso buscamos
referências em outros processos licitatórios. O dimensionamento de valores referentes ao serviço de
manutenção  preventiva,  corretiva  e  emergencial,  com  fornecimento  de  peças  e  componentes
necessários às substituições programadas foram dimensionados conforme pesquisa de preços. Desta
forma entende-se que dificilmente haverá erro de dimensionamento destes valores.
O  dimensionamento  de  valores  referentes  ao  eventual  fornecimento  de  peças  e  componentes
necessários nas substituições não programadas foram estimados através de consulta às empresas do
setor.  Desta  forma  entende-se  que  possivelmente  não  haverá  erro  de  dimensionamento  destes
valores.

Probabilidade de ocorrer:  Baixa           Média          Alta

Impacto se ocorrer:  Baixo            Médio         Alto

Id Ação Preventiva
O que fazer para evitar que o risco se torne realidade

Responsável

1.

Caso  os  valores  estejam  superestimados,  não  haverá  grandes
problemas já que a UFFS pagará somente pelo que efetivamente
forem usados. Caso os valores estejam subestimados o contrato
permite, conforme legislação vigente ainda um acréscimo de 25%
na forma de aditivo.

Gestor  e  fiscal  do
contrato

Id Ação de Contingência
O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer

Responsável

1.
Formalização  de  acréscimo  ou  de  supressão de  até 25%  do
contrato.

Gestor  e  fiscal  do
contrato

Responsável/Responsáveis
IMPORTANTE: O Mapa de Riscos deverá ser assinado DIGITALMENTE pelo Requisitante OU por todos os integrantes da
Equipe de Planejamento da Contratação, conforme o caso.

Nome Matheus Todescatt Siape nº: 1911027
Nome Itacir Casarin CamelaƩo Siape nº: 2133013
Nome Fábio Corrêa GaspareƩo Siape nº: 2015260
Nome Siape nº:

Chapecó – SC, 15 de Março de 2022.
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FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 15/03/2022

F0093 - MAPA DE RISCOS Nº Mapa de Riscos/2022 - DGCT (10.55.01.01) 
(Nº do Documento: 1) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 17/03/2022 09:55 )
FABIO CORREA GASPARETTO

SECRETARIO - TITULAR

SEO (10.55)

Matrícula: 2015260

 (Assinado digitalmente em 16/03/2022 10:05 )
FERNANDA MARA PERETTI

CHEFE - TITULAR

DGCT (10.55.01.01)

Matrícula: 1795529

 (Assinado digitalmente em 16/03/2022 09:31 )
ITACIR CASARIN CAMELATTO

TECNICO EM ELETROTECNICA

SIET (10.55.02.01)

Matrícula: 2133013

 (Assinado digitalmente em 16/03/2022 08:26 )
MATHEUS TODESCATT

ENGENHEIRO-AREA

DMFO (10.55.02)

Matrícula: 1911027

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seuhttps://sipac.uffs.edu.br/documentos/
número: , ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 1 2022 F0093 - MAPA DE RISCOS 15/03/2022

80eb1cf651

https://sipac.uffs.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf

