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Superintendência de Compras e Licitações

“ENCARTE B”
F0093 - MAPA DE RISCOS

IMPORTANTE: A elaboração do Mapa de riscos é facultativa para aquisição de bens e necessária para contratação de serviços.

Fase da Análise de Riscos (Escolher somente uma opção conforme etapa)

 Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor

 Gestão do Contrato

OBJETO DA DEMANDA
SELECIONAR  PROPOSTAS  VISANDO  A  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  PARA
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO,  SOB  A  FORMA  DE  EXECUÇÃO  INDIRETA  DE
GERENCIAMENTO,  RESPONSABILIDADE  TÉCNICA,  OPERAÇÃO  E MANUTENÇÃO
(PREVENTIVA E CORRETIVA) DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE, COM
DISPONIBILIZAÇÃO  DE  MÃO  DE  OBRA  E  FORNECIMENTO  DE  MATERIAIS
CONFORME CONDIÇÕES

RISCO 01 – Licitação não apresentar fornecedores interessados

Dano: A Instituição poderá ficar sem a prestação dos serviços terceirizados, que são de extrema importância para a
gestão e operação da Estação de Tratamento de Efluentes, garantindo o lançamento  laboratórios da UFFS.

Probabilidade de ocorrer:  Baixa           Média          Alta

Impacto se ocorrer:  Baixo           Médio         Alto

Id Ação Preventiva
O que fazer para evitar que o risco se torne realidade

Responsável

1. Ampla divulgação às empresas que atuam no ramo Equipe  de  Planejamento
da Contratação

Id
Ação de Contingência

O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer Responsável

1. Contratação de forma emergencial dos serviços
DGA/SUADM

RISCO 02 – Atraso no processo licitatório em função de impugnação e recursos

Dano: A equipe de planejamento desta contratação iniciou os trabalhos com antecedência, no entanto, por se tratar
de um processo criterioso, os prazos para a realização da licitação estão sem grandes brechas para ocorrerem. Caso
haja uma demora significativa nas demais etapas do processo, corre-se o risco de chegar ao encerramento do atual
contrato sem a nova contratação efetivada.

Probabilidade de ocorrer:  Baixa           Média          Alta

Impacto se ocorrer:  Baixo            Médio         Alto

Id Ação Preventiva
O que fazer para evitar que o risco se torne realidade

Responsável

1.
Solicitar que o processo seja conduzido de forma ágil e prioritária em
todas as instâncias

DGA/SUADM

Id Ação de Contingência
O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer

Responsável
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1. Contratação de forma emergencial dos serviços DGA/SUADM

Responsável/Responsáveis
IMPORTANTE: O Mapa de Riscos deverá ser assinado DIGITALMENTE pelo Requisitante OU por todos os integrantes  da Equipe de
Planejamento da Contratação, conforme o caso.

Nome
Requisitante

Rudinei Justi Siape nº: 1955375

Chapecó/SC, 19 de julho de 2022.
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F0093 - MAPA DE RISCOS Nº 2022/2022 - DGA (10.46.03.02) 
(Nº do Documento: 4) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 03/08/2022 15:47 )
RUDINEI JUSTI
CHEFE - TITULAR

DGA (10.46.03.02)

Matrícula: 1955375
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