



“ENCARTE B”
F0093 - MAPA DE RISCOS

IMPORTANTE: A elaboração do Mapa de riscos é facultativa para aquisição de bens e necessária para contratação de serviços.

Fase da Análise de Riscos (Escolher somente uma opção conforme etapa)

- Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor
 Gestão do Contrato

OBJETO DA DEMANDA

O objeto da demanda visa a **Contração de Fundação de Apoio para gestão e gerenciamento do Curso de Especialização em Fundamentos e Práticas em Educação do Campo – Escola da Terra**

RISCO 01		
Dano: Não cumprimento do Objeto		
Probabilidade de ocorrer:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto se ocorrer:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
Id	Ação Preventiva O que fazer para evitar que o risco se torne realidade	Responsável
1.	Analisar o histórico da contratada	Equipe de planejamento
Id	Ação de Contingência O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer	Responsável
1.	Acionar os fiscais do contrato e analisar a possibilidade da continuidade da execução através de outra fundação.	Fiscais do contrato
RISCO 02		
Dano: Impossibilidade da realização do empenho em tempo hábil, ainda em 2021		
Probabilidade de ocorrer:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Impacto se ocorrer:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
Id	Ação Preventiva O que fazer para evitar que o risco se torne realidade	Responsável
1.	Realizar a tramitação do processo de forma acelerada	Equipe de planejamento e setores envolvidos na tramitação e setores envolvidos na tramitação
Id	Ação de Contingência O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer	Responsável
1.	Se esse dano ocorrer a execução do projeto será comprometida.	Equipe de planejamento
Responsável/Responsáveis		
IMPORTANTE: O Mapa de Riscos deverá ser assinado DIGITALMENTE pelo Requisitante OU por todos os integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação, conforme o caso.		



Nome	Ana Cristina Hammel	Siape n°:	2073353
Nome	Roberto Antônio Finatto	Siape n°:	2231424

Laranjeiras do Sul/PR, 06 de Outubro de 2021