

## "ENCARTE B" F0093 - MAPA DE RISCOS

**IMPORTANTE:** A elaboração do Mapa de riscos é facultativa para aquisição de bens e necessária para contratação de serviços.

**Número do Processo Administrativo de compra:** 23205.033565/2022-96

**Modalidade/tipo da Licitação:** Dispensa de Licitação

**Nº da Licitação/Contratação Direta:** 35/2022

### 1. Fase da Análise de Riscos (Escolher somente uma opção conforme etapa)

- Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor  
 Gestão do Contrato

### 2. Objeto da demanda

O objeto da demanda visa a contratação do serviço de transmissão de imagem e microfonação de apresentação de orquestra sinfônica por meio de Live nos canais Proec UFFS e You Tube durante a realização do 40º seminário de extensão universitária da região sul – 40º SEURS

### 3. Mapeamento dos Riscos da Contratação

Os riscos identificados para a contratação do objeto foram avaliados pela Equipe de Planejamento conforme segue:

RISCO 01			
<b>Dano:</b> O não fornecimento do serviço			
<b>Probabilidade de ocorrer:</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto se ocorrer:</b>		<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b> O que fazer para evitar que o risco se torne realidade	<b>Responsável</b>	
1.	Conversar previamente com o fornecedor e confirmar com ele	Vicente de Paula Almeida Junior	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b> O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer	<b>Responsável</b>	
1.	Transmitir o evento com equipamento comum, embora a qualidade fique bastante prejudicada	Vicente de Paula Almeida Junior	
RISCO 02			
<b>Dano:</b> [Descrever o evento de risco]			
<b>Probabilidade de ocorrer:</b>		<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto se ocorrer:</b>		<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b> O que fazer para evitar que o risco se torne realidade	<b>Responsável</b>	

<b>1.</b>			
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b> O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer	<b>Responsável</b>	
<b>1.</b>			
<b>Responsável/Responsáveis</b>			
<b>IMPORTANTE:</b> O Mapa de Riscos deverá ser assinado DIGITALMENTE pelo Requisitante OU por todos os integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação, conforme o caso.			
Nome	Genir Borsoi	Siape nº:	1890046
Nome	Vicente de Paula Almeida Junior	Siape nº:	1890046
Nome	Patricia Romagnolli	Siape nº:	2819775
Nome		Siape nº:	

Chapecó, SC, 17 de outubro de 2022.



Emitido em 17/10/2022

**F0093 - MAPA DE RISCOS Nº 1/2022 - DIPG (10.48.01.02)**

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

*(Assinado digitalmente em 17/10/2022 13:50 )*

GENIR BORSOI  
CHEFE - TITULAR  
DIPG (10.48.01.02)  
Matrícula: ###900#6

*(Assinado digitalmente em 17/10/2022 17:15 )*

PATRICIA ROMAGNOLLI  
PRO-REITOR - TITULAR  
PROEC (10.48)  
Matrícula: ###428#0

*(Assinado digitalmente em 17/10/2022 13:53 )*

VICENTE DE PAULA ALMEIDA JUNIOR  
DIRETOR - TITULAR  
DARTC (10.48.02)  
Matrícula: ###197#5

Visualize o documento original em <https://sipac.uffs.edu.br/documentos/> informando seu número: **1**, ano: **2022**, tipo: **F0093 - MAPA DE RISCOS**, data de emissão: **17/10/2022** e o código de verificação: **5ed979a3f8**