

"ENCARTE B"
F0093 - MAPA DE RISCOS

IMPORTANTE: A elaboração do Mapa de riscos é facultativa para aquisição de bens e necessária para contratação de serviços.

Número do Processo Administrativo de compra: 23205.042425/2022-17

Modalidade/tipo da Licitação: Dispensa de Licitação

Nº da Licitação/Contratação Direta: 43/2022

1. Fase da Análise de Riscos (Escolher somente uma opção conforme etapa)

- Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor
 Gestão do Contrato

2. Objeto da demanda

O objeto da demanda visa a contratação de Fundação de apoio, para prestar serviços de gerenciamento administrativo e financeiro necessários à execução do Projeto "QUARTA TURMA ESPECIAL DO CURSO DE AGRONOMIA - 2ª parte".

3. Mapeamento dos Riscos da Contratação

Os riscos identificados para a contratação do objeto foram avaliados pela Equipe de Planejamento conforme segue:

RISCO 01			
Dano: Não cumprimento do Objeto			
Probabilidade de ocorrer:		<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto se ocorrer:		<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Id	Ação Preventiva O que fazer para evitar que o risco se torne realidade	Responsável	
1.	Analisar o histórico da contratada e realizar diálogo prévio de esclarecimento do objeto, que foi realizado na solicitação do orçamento.	Equipe de Planejamento da Contratação	
Id	Ação de Contingência O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer	Responsável	
1.	Acionar os fiscais do contrato e analisar a possibilidade da continuidade da execução através de outra fundação.	Fiscais de contrato	
RISCO 02			
Dano: Empresa não cumprir com presteza e agilidade as demandas da UFFS – Campus Erechim.			
Probabilidade de ocorrer:		<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto se ocorrer:		<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto

Id	Ação Preventiva O que fazer para evitar que o risco se torne realidade	Responsável
1.	Solicitar cotação de empresas com histórico de bons serviços prestados para a UFFS e com experiência no ramo.	Requisitantes
Id	Ação de Contingência O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer	Responsável
1.	Contatar a empresa para verificar quais problemas estão causando a ineficiência do serviço e buscar com o diálogo a resolução dos problemas.	Requisitantes

Responsável/Responsáveis

IMPORTANTE: O Mapa de Riscos deverá ser assinado DIGITALMENTE pelo Requisitante OU por todos os integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação, conforme o caso.

Nome	Marcelo Luis Ronsoni	Siape nº:	1764182
Nome	Tarita Cira Deboni	Siape nº:	1918894
Nome		Siape nº:	
Nome		Siape nº:	

Erechim/RS, 16 de dezembro de 2022.