



“ENCARTE B”
F0093 - MAPA DE RISCOS

IMPORTANTE: A elaboração do Mapa de riscos é facultativa para aquisição de bens e necessária para contratação de serviços.

Fase da Análise de Riscos

- Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor
 Gestão do Contrato

OBJETO DA DEMANDA

O objeto da demanda visa a contratação de serviços técnicos de aplicação do Teste de Progresso Nacional ABEM – Cursos de Medicina 2021 para o Campus Passo Fundo/RS da Universidade Federal da Fronteira Sul.

RISCO 01			
Dano: A equipe de planejamento não identificou riscos que possam comprometer a efetividade da contratação.			
Probabilidade de ocorrer:		<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto se ocorrer:		<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto
Id	Ação Preventiva	Responsável	
	O que fazer para evitar que o risco se torne realidade		
1.			
Id	Ação de Contingência	Responsável	
	O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer		
1.			
RISCO 02			
Dano: [Descrever o evento de risco]			
Probabilidade de ocorrer:		<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto se ocorrer:		<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto
Id	Ação Preventiva	Responsável	
	O que fazer para evitar que o risco se torne realidade		
1.			
Id	Ação de Contingência	Responsável	
	O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer		
1.			
Responsável/Responsáveis			
Nome:	Daniela Teixeira Borges	Siape nº:	1213159
	Leandro Tuzzin		2102715
	Seloi Regina Lenz Fiorini		1058562

Passo Fundo/RS, 24 de agosto de 2021.