



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
ASSESSORIA DE INFRAESTRUTURA E GESTÃO AMBIENTAL
CAMPUS ERECHIM – RS
TERRAPLENAGEM PARA ÁREA DE USINA FOTOVOLTAICA

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR TOTAL		MÊS 01		TOTAL	
		VALOR	%	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.075,08	5,54%	100,00%	R\$ 1.075,08	100,00%	R\$ 1.075,08
2	TERRAPLENAGEM	R\$ 18.326,67	94,46%	100,00%	R\$ 18.326,67	100,00%	R\$ 18.326,67
	TOTAL GERAL	R\$ 19.401,75	100,00%	100,00%	R\$ 19.401,75	100,00%	R\$ 19.401,75

quinta-feira, 2 de abril de 2020
Erechim – RS

ENG. CIVIL JULIANA ANA CHIARELLO
CPF: 995.758.920-20
SIAPE/RG: 1764330/5076014884
CREA-RS: 127.986