

**“ENCARTE B”  
F0093 - MAPA DE RISCOS**

**IMPORTANTE:** A elaboração do Mapa de riscos é facultativa para aquisição de bens e necessária para contratação de serviços.

**Fase da Análise de Riscos (Escolher somente uma opção conforme etapa)**

- Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor  
 Gestão do Contrato

**OBJETO DA DEMANDA**

O objeto da demanda visa a Contratação de serviços de tradução e/ou revisão de artigos científicos para utilização no curso de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos (PPGCTAL) e no curso de Pós-Graduação em Agroecologia e Desenvolvimento Rural Sustentável (PPGADR) do campus, com recursos oriundos do PROAP.

RISCO 01		
<b>Dano:</b> Não entrega do serviço ou serviço mal executado		
<b>Probabilidade de ocorrer:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto se ocorrer:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
Id	Ação Preventiva O que fazer para evitar que o risco se torne realidade	Responsável
1.	Verificar a qualidade da tradução/revisão	Professor autor do
2.	Realizar o pagamento após a entrega do serviço	Equipe de Planejamento da Contratação
d	Ação de Contingência O que fazer para minimizar os danos, se a situação de	Responsável
1.	Não enviar mais para tradução na mesma empresa	Coordenação PPGCTAL/PPGADR
RISCO 02		
<b>Dano:</b> Impossibilidade de contratação, ou contratação de empresa que não satisfaça as necessidades da contratante.		
<b>Probabilidade de ocorrer:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto se ocorrer:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto
Id	Ação Preventiva O que fazer para evitar que o risco se torne realidade	Responsável
1.	Avaliação de contratações similares do mesmo objeto, já realizadas por outros órgãos.	Equipe de Planejamento da Contratação



<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b> O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer	<b>Responsável</b>
1.	Contratação excepcional dos serviços faltantes	PPGCTAL / PPGADR
<b>Responsável/Responsáveis</b>		
<b>IMPORTANTE: O Mapa de Riscos deverá ser assinado DIGITALMENTE pelo Requisitante OU por todos os integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação, conforme o caso.</b>		
Nome	Leda Battestin Quast	Siape nº: 1932278
Nome	Thiago Bergler Bitencourt	Siape nº: 1768806
Nome	Ricardo Key Yamazaki	Siape nº: 1542283
Nome	Miguel Mundstock Xavier de Carvalho	Siape nº: 1836967
Nome	Aline Pomari Fernandes	Siape nº: 2145190
Nome	Denise Cargnelutti	Siape nº: 1709109
Nome	Janete Stoffel	Siape nº: 2065726
Nome	Luisa Helena Cazarolli	Siape nº: 1771844
Nome	Rozane Marcia Triches	Siape nº: 1863866
Nome	Marcio Rodrigo de Oliveira	Siape nº: 3065595

Laranjeiras do Sul/PR, 27 de Setembro de 2021.