



“ENCARTE B”
F0093 - MAPA DE RISCOS

IMPORTANTE: A elaboração do Mapa de riscos é facultativa para aquisição de bens e necessária para contratação de serviços.

Fase da Análise de Riscos (Escolher somente uma opção conforme etapa)

- Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor
 Gestão do Contrato

OBJETO DA DEMANDA

O objeto da demanda visa a contratação da **Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária – FAPEU**, para prestar serviços de apoio consistentes no gerenciamento administrativo e financeiro necessário à execução do projeto **“DIREITO À LEITURA: ESCOLA, FAMÍLIA E REDES SOCIAIS”**.

RISCO 01			
Dano: [Descrever o evento de risco]			
Probabilidade de ocorrer:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto se ocorrer:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Id	Ação Preventiva O que fazer para evitar que o risco se torne realidade	Responsável	
1.	Analisar o histórico da contratada e realizar diálogo prévio para esclarecimentos a respeito do objeto e suas especificidades.	Equipe de planejamento	
Id	Ação de Contingência O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer	Responsável	
1.	Acionar os fiscais do contrato e analisar a possibilidade da continuidade da execução através de outra fundação.	Fiscais de contrato	
RISCO 02			
Dano: [Descrever o evento de risco]			
Probabilidade de ocorrer:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto se ocorrer:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Id	Ação Preventiva O que fazer para evitar que o risco se torne realidade	Responsável	
1.	Acelerar a tramitação do processo.	Equipe de planejamento e demais setores envolvidos da UFFS.	
Id	Ação de Contingência O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer	Responsável	
1.	Se esse dano ocorrer, o início do projeto será impactado e possivelmente será postergado.	Equipe de planejamento	
Responsável/Responsáveis			
IMPORTANTE: O Mapa de Riscos deverá ser assinado DIGITALMENTE pelo Requisitante OU por todos os integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação, conforme o caso.			



Nome	José Carlos Radin	Siape nº:	1766368
Nome	Delmir José Valentini	Siape nº:	1768122
Nome	Alana Zamoner Valmorbida	Siape nº:	1590936

Chapecó/SC, 28 de setembro de 2022.