



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS
CHAPECÓ/SC
ADEQUAÇÃO ELÉTRICA EMERGENCIAL EM SUBESTAÇÕES ABRIGADAS DE MÉDIA TENSÃO

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

Item	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR TOTAL		julho-2019		agosto-2019		TOTAL	
		R\$	%	%	R\$	%	R\$	R\$	%
1	BARRAMENTO DE MÉDIA TENSÃO	1.300,00	11,40%	100,00%	1.300,00	0,00%	-	1.300,00	100,00%
2	TRANSFERÊNCIA E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO	5.100,00	44,74%	100,00%	5.100,00	0,00%	-	5.100,00	100,00%
3	ENVIO PARA CONCERTO	2.000,00	17,54%	100,00%	2.000,00	0,00%	-	2.000,00	100,00%
4	REINSTALAÇÃO DISJUNTOR INT	3.000,00	26,32%	0,00%	-	100,00%	3.000,00	3.000,00	100,00%
TOTAL		11.400,00	100,00%	73,68%	8.400,00	26,32%	3.000,00	11.400,00	

DATA: Sexta-feira, 26 de julho de 2019
LOCAL: CHAPECÓ/SC

MATHEUS TODESCATT

SIAPE: 1911027

CREA-ESTADO: 111551-1 SC

Matheus TodeSCATT

ENG. CIVIL RODRIGO EMMER
SIAPE n.º 1770862 CREA/SC n.º 109826-8
Secretário Especial de Obras
Universidade Federal da Fronteira Sul-UFES